



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício G.P. nº. 0651/2017

Lido no Expediente da Sessão Ordinária de 02 MAIO 2017

Hortolândia, 25 de abril de 2017.

À
CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR EDIMILSON MARCELO AFONSO

Requerimento nº367/2017

Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 367/2017, encaminhamos resposta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, a saber:

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos encaminhou resposta, através de Memorando MI SMO-DO nº 41/2017.

Desta forma, ante o atendimento das requisições formuladas, colocamo-nos à disposição para prestar ulteriores elucidações que se façam necessárias.

Sem mais, apresentam-se a Vossa Excelência protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ANGELO AUGUSTO PERUGINI
Prefeito de Hortolândia

CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - 26-ABR-2017 11:21 - 000789-2/2



PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MI SMO – DO nº 41/2017

Protocolo: 13051/2017

De: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Depto de Obras

**Para: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos
A/C Paulo Ernesto Rahal Gianini**

Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 367/2017

Senhor Presidente,


Através do Requerimento nº. 367/2017, o nobre Edimilson Marcelo Afonso, requer informações sobre o término das obras de pavimentação asfáltica no bairro Taquara Branca.

Cumpre-me transmitir o nobre Edil as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos através do MI 41/2017.

1. As obras não estão paralisadas, no momento a Equipav está realizando serviços de drenagem, calçadas e base de bica graduada.
2. Os serviços de capa asfáltica será realizado após a conclusão dos serviços citados acima.
3. A conclusão total das obras está dependendo da execução de uma linha de recalque de esgotos pela Sabesp, a qual já foi notificada para apresentar um cronograma físico.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Engº Adailton César Moura
CREA-SP 0400509369
Depto. de Projetos e Obras

Sérgio Torrecillas
Secretário de Obras