



PREFEITURA DA CIDADE DE HORTOLÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício G.P. nº. 1963/2011

Hortolândia, 08 de novembro de 2011.

Ao
Excelentíssimo Senhor
José Nazareno Gomes
Presidente da Câmara Municipal
Hortolândia - SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº. 1006/2011

Senhor Presidente,

Através do Requerimento nº. 1006/2011, o Senhor Vereador Paulo Pereira Filho requer informações sobre possível paralisação das obras de pavimentação asfáltica no Jd. Nova América.

Cumpre-me transmitir ao nobre Edil as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras.

1. Sim, foram paralisadas.
2. Ao executar o pavimento das ruas que receberão pavimento intertravado no bairro, constatou-se que as redes estavam aflorando, portanto ao abrir caixa para execução da base as redes eram rompidas. Para resolver o problema a SABESP entrou no bairro e começou o rebaixamento das redes para que o pavimento pudesse ser feito. Como este trabalho de rebaixamento é lento, a empresa executora do pavimento, logo terminou as ruas que estavam prontas e aguarda ter uma frente razoável para poder retornar ao bairro, de tal forma a minimizar eventuais novas paralizações.
3. A previsão para término do bairro é abril/2012.
4. A empresa responsável é a Engep – Engenharia e Pavimentação Ltda.

Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Angelo Augusto Perugini
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - 11-NOV-2011 - 15:57 - 003425-1/2